Lucrari in desfasurare
Magistrala M1:
· Tronson CV74 – CV78 (str. Roman Ciorogariu-str. Parcul Traian-str. M. Eminescu);  termen de finalizare tronson 30.07.2015;
· Tronson CR1 - CD7 (str. Menumorut intersectie cu str. Roman Ciorogariu – Piata Decebal Restaurant Vandana);  termen de finalizare tronson 15.07.2015;
· Tronson CD4  - CaminTarcaului (str. Partenie Cosma, de la intersectia str. Menumorut pana la intersectia cu str. Tarcaului); termen de finalizare tronson 15.07.2015;
· Tronson CD7 – CD7’ – PT610 (str. Sovata pana la restaurant Vandana); termen de finalizare tronson 15.07.2015;
·  Tronson Cc9 – PT218 (str. Eroul Necunosut, de la intersectia bd. Dacia pana la intersectia cu bd. Corneliu Coposu); termen de finalizare tronson 15.07.2015;
· Tronson Cv17 – CV17’ (str. Sirul Canonicilor); termen de finalizare tronson 15.07.2015;
· Tronson CV15a – CV12 (str. Petofi Sandor – str. Republicii); termen de finalizare tronson 10.09.2015;
· Tronson Cv15a – CV15.1 – PT206 (str. Muzeului); termen de finalizare tronson 04.09.2015;
· Tronson CV316 – PT316 (str. Branului pana in str. Louis Pasteur); termen de finalizare tronson 15.07.2015.

Magistrala M3:
· Tronson CV8.1 – PT114 (str. Barsei, de la intersectia cu str. Traian Lalescu pana la intersectia cu str. Stefan cel Mare); termen de finalizare tronson 10.07.2015;
· Tronson CV8 – CV8.1 (str. Barsei, de la intersectia cu str. Ioan Cantacuzino pana la intersectia cu str. Traian Lalescu); termen de finalizare tronson 30.07.2015;
· Tronson CV11 – PT121 (str. Ioan Cantacuzino – str. Moldovei – str. Galileo Galilei); termen de finalizare tronson 11.08.2015.

Procentul de executie realizat pana la data de 01.07.2015 este de cca. 82,5%.

Lucrari ce urmeaza a incepe in perioada urmatoare
Magistrala M1:
· Tronson Cc8 – PT613 (bd. Dacia, zona intersectiei cu str. Eroul Necunoscut); termen de finalizare tronson 20.07.2015;
· Tronson Cc9 – Cc10 (bd. Dacia, zona sens giratoriu intersectie cu str. Eroul Necunoscut si bd. Decebal); perioada de executie tronson 20.07.2015 -31.08.2015;
· Tronson Cc10 – pct. A (bd. Dacia, zona APM Bihor); perioada de executie tronson 20.07.2015 – 31.08.2015;
· Tronson Cc12 – PT200 (bd. Dacia, zona APM Bihor); perioada de executie tronson 06.07.2015 – 08.08.2015;
· Tronson Cv15a – Cv17 (intersectia dintre str.Muzeului cu str. Sirul Canonicilor si str. Petofi Sandor); perioada de executie 05.08.2015 – 26.08.2015;
· Tronson CV15c – PT204 (str. Petofi Sandor); perioada de executie 06.07.2016 – 27.08.2015;
· Tronson CV15b – PT210 (str. Petofi Sandor); perioada de executie 15.07.2015 – 05.09.2015;
· Tronson CV12-CV10.3 (str. Baraganului si str. Gheorghe Doja); perioada de executie 04.09.2015 – 30.10.2015;
· Tronson Cc2 – C1 (str. Borsului, si traversare str. Uzinelor si str. Podului); perioada de executie 01.08.2015 – 30.09.2015.

De asemenea, urmeaza a se finalize lucrarile ce au fost executate partial din motive tehnice ce tin de functionalitatea sistemului si care au fost acoperite provizoriu, urmatoarele puncte de lucru:
· Tronson Cc8 – Cc9 (bd. Dacia de la interscectia cu str. Spartacus si pana la intersectia cu str. Eroul Necunoscut); termen de finalizare 31.07.2015;
· Tronson Cc13.1 – pct. B (str. Ion Creanga in zona pietii Creanga); termen de finalizare 04.09.2015;
· Tronson Cc10 – PT612 (subtraversare bd. Dacia); termen de finalizare 15.08.2015;

Magistrala M3:
· Tronson C1 – CV1 (traversare str. Uzinelor si str. Podului); termen de finalizare 06.07.2015 – 30.07.2015.


